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2019年清洁供暖工作流程图
 (
铺设天然
气
中
低
压
管
网
天然气公司实施
,
镇村督
促并配合
6月底前完成
) (
管沟回填
天然气
公司
、乡镇
、
村
共同
实施
，
7月10日前完成
) (
动员培训
5月18日前完成县级动员和业务培训，5月20日前各乡镇完成动员和业务培训
) (
规划
5月25日前天然气公司完成所有实施村的规划设计
) (
预算
由乡镇指导
各村预算村内管沟开挖回填费用
，
并提供安装名单
乡镇村
实施
，
5
月
31日
前完成
) (
村内道
路开挖
乡镇
、
村
具体
实施
，天然气公司放线指导，
5
月
31
日前
完成
) (
打压调试，通气点火
天然气公司实施
，镇村督促
9
月底前完成
) (
室内外
管道
连接
安装
天然气
公司
、炉具厂
家
实施
，镇村督促
7月3
1
日前完成
) (
拆除旧锅炉
乡镇
、
村实施
5月
31
日前完成
) (
安装壁挂炉（锅炉）
炉具厂家实施
，镇村督促
7月10日前完成
) (
各户确定壁挂炉（锅炉
购置
）
天然气
公司
、村户共同实施
5月
31
日前完成
) (
收款
村内开挖回填费用
、
炉具款
和应支付给天然气公司的
700元/户
，乡镇
、
村实施
，
7月底前完成
)
